



Исполнительный директор

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
платеж на исполнение бюджета электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министра Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.
Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики

размещены в открытом доступе на официальном интернет-портале

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующего года, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующего года, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года N, млн рублей (с НДС)												Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		17	18	19	20	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1		2	70,734	19,655		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу		70,734	19,655		70,734	19,655	0,000	19,655	5,958	0,000	35,772	0,000	29,004	0,000		51,079	27,787		
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:		17,587	0,000		17,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,707	0,000	1,880	0,000		17,587	0,000		
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		17,587	0,000		17,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,570	0,000	0,000	0,000		17,587	0,000		
1.1.1.	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	1,570	0,000		1,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,570	0,000	0,000	0,000		1,570	0,000		
1.1.1.1.	Реконструкция СТП-127 10/0,4 кВ 100 кВА на КТП 10/0,4 кВ 250 кВА в п. Зарубино, Хасанский округ [КТП-127 Бухта Луккина, п.Зарубино, инв. №000000811]		1,570	0,000		1,570	0,000			0,000		1,570					1,570	0,000		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:		11,566	0,000		11,566	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,687	0,000	1,880	0,000		11,566	0,000		



«Утверждаю»
 Генеральный директор
 АО «ДВ РСК»

Косыгина Д.Ю.
 АО «ДВ РСК»

Форма 1.1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартал 1, 2026)

Отчет о реализации инвестиционной программы
 АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
 полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год
 Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45-пр-270 от 25.08.2025г.
 Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики
 решениями органов исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)								Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода						Прочие отклонения					
			План				Факт				федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)			иных источников финансирования				
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:		иных источников финансирования		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		млн рублей (с НДС)			%				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	3	70,734	0,000	0,000	70,734	0,000	19,655	0,000	0,000	19,655	0,000	0,000	0,000	51,079	0,000	51,079	27,787	0,000			
			70,734			70,734																
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:		17,587	0,000	0,000	17,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,587	0,000	17,587	0,000	0,000			
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		17,587			17,587		0,000			0,000				17,587	0,000	17,587	0,000	0,000			
1.1.1.	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		1,570			1,570		0,000			0,000				1,570	0,000	1,570	0,000	0,000			



Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы

АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.

Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики

результаты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная стоимость инвестированного проекта в н-ом году	Фактический объем освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года N, млн рублей (без НДС)												Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	млн рублей (без НДС)	%			
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
1	Всего стоимость инвестиционного проекта за счет тарифа на передачу	3	57,979	16,111	0,000	0,000	57,979	16,111	0,000	0,000	4,884	0,000	23,774	0,000	0,000	0,000	41,868	27,787			
			57,979				57,979	0,000													
1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:		14,415	0,000	0,000	0,000	14,415	0,000	0,000	0,000	0,000	1,541	0,000	0,000	0,000	0,000	14,415	0,000			
1.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		1,287	0,000	0,000	0,000	1,287	0,000	0,000	0,000	0,000	1,287	0,000	0,000	0,000	0,000	1,287	0,000			

1.5.1.	Приобретение автомобилей УАЗ (фермер)	Q_93	1,516	0,541	1,516	0,541	1,516	0,541	1,516	0,976	35,650
1.5.2.	Приобретение оборудования второго уровня ИСУ УСПД и ретрансляторов	Q_98	2,123	0,000	2,123	0,000	2,123	0,000	2,123	2,123	0,000
1.5.3.	Приобретение автомобилей УАЗ в количестве 2 штук	Q_8	3,082	0,000	3,082	0,000	3,082	0,000	3,082	3,082	0,000
1.5.4.	Приобретение дизель-генераторной установки Р-250 кВт в количестве 2 штук	Q_9	3,361	0,000	3,361	0,000	3,361	0,000	3,361	3,361	0,000
1.5.5.	Приобретение дизель-генераторной установки Р-80 кВт	Q_10	0,779	0,000	0,779	0,000	0,779	0,000	0,779	0,779	0,000
1.5.6.	Приобретение дизель-генераторной установки Р-10 кВт	Q_11	0,189	0,000	0,189	0,000	0,189	0,000	0,189	0,189	0,000
1.5.7.	Приобретение геодезического оборудования для обозначения трасс и охранных зон ВЛ/КЛ/КТП	Q_12	0,285	0,000	0,285	0,000	0,285	0,000	0,285	0,285	0,000
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:											



Кобылкин Д.Ю.

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
за 1 квартал 2026 года

Инвестиционная программа АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: _____

Год раскрытия (предоставления) информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства Энергетики и газоснабжения

Приморского края № 45пр-270 от 25.08.2025г.

Проект Инвестиц. Программы направлен на утверждение в Министерство Энергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год N		Отклонение от плановых значений года N		Причины отклонений
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		млн рублей					
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	57,979	16,111	41,868	27,788	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	28,01900	16,111			
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	28,01900	16,111			
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	28,019	16,111			
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе:	млн рублей					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн рублей					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	29,96000				
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	29,96000				
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	29,96				

1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.1.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
1.2.3.6	реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	млн рублей					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей					
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей					
2.1	Кредиты	млн рублей					
2.2	Облигационные займы	млн рублей					
2.3	Вексели	млн рублей					
2.4	Займы организаций	млн рублей					
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей					
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей					
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей					
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей					
2.6	Использование лизинга	млн рублей					
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей					
III	Иные сведения:	-					
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей					
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей					
3.1.3	кредитов	млн рублей					
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-					
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей					
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей					

Примечание:

* в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг